医療法人〇〇〇クリニック　スケジュール

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
	8ヶ月前	7ヶ月前	6ヶ月前	5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	ご開業月
事業計画 融資	事業計画策定 （資金・予算計画概算） 金融機関検討 金融機関事前協議	事業計画決定 金融機関融資申込 審査 整備資金計画書作成	事業予算最終決定 融資契約						
収入・支出			保証金支払		設計・工事費	賃料	医師会入会金	設計・工事費	
テナント	予約申込				賃貸契約 保証金	賃料発生			
設計管理	基本設計 工事費概算算出		実施設計 見積調整・工事概要説明会	工事見積合わせ	工事設計管理 工事業者決定			消防検査 設備取扱説明	
工事						工事着工	完成		
医療機器 什器	機器予算概算算出	工事関係機器選定 （電気設備・LAN配線等）	各機器ショールーム見学・デモンストレーション	什器ショールーム見学	機器見積 什器見積	機器決定 什器決定		機器搬入・設置 什器搬入・設置 各機器取扱説明	祝ご開業
申請	保健所事前相談	理事会承認（定款変更）		医師会挨拶	医師会申込書提出 定款変更許可申請	医師会理事会	医師会入会 開設許可申請 厚生局事前打合	開設届提出 指定申請提出 各種指定申請	保健所検査 保医指定
スタッフ			募集媒体選定・決定	募集媒体内容検討	スタッフ募集広告掲載 履歴書受理	書類選考 面接調整	面接 採用調整 採用決定通知	研修 シフト調整 雇用契約	模擬診療
広告宣伝		広告計画の策定 （名称・ロゴ等）	ベースデザイン決定	看板デザイン 看板広告場所検討 開院前チラシ ホームページ作成 名刺・診察券・封筒等デザイン	スタッフ募集用HPアップ	案内状作成	案内状発送	開院告知チラシ折込 ホームページUP	
			内覧会内容検討					内覧会準備	内覧会
	診療形態検討・決定 （理念・標榜科目等）			電話番号・インターネット環境		医薬品選定・決定 医療材料選定・決定 検体検査選定・決定	近隣医療機関挨拶 当月末　勤務病院退職	医療廃棄物業者決定	

RHC
RYUGO HEALTH CARE